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LE CENDRE
DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME
ARRONDISSEMENT DE CLERMONT-FERRAND

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de la convocation : 8 février 2024

Date et heure de la séance : 14 février 2024 a 18h30

Nombre de conseillers municipaux : 29

Nombre de présents : 16

Absents avec procuration : 11

Absents : 2

Présents : Mme Jacqueline BOLIS - MM. Jean-Marc BRUSTEL, Jacques
DUBOISSET et Pierre FERNAND - Mmes Margaux FOURTIN, Sabrina LARRIEU,
Adrienne LIBIOUL, Christel MARCHENAY et Aurélie MEJEAN-LAPAIRE — M.
Sébastien MORIN - Mme Sylvie PARIS - MM. Bruno PONTRUCHER, Jean-Paul
PRESLE, Hervé PRONONCE et Jean-Frangois RAZAVET — Mme Karine VALLUY.

Absents avec procuration : M. Nicolas BERNARD procuration a Mme Jacqueline
BOLIS — M. Damien BONJEAN procuration a M. Sébastien MORIN - Mme Sandrine
BONNET procuration a Mme Adrienne LIBIOUL - M. Ludovic DEPLAGNE procuration
a M. Jean-Paul PRESLE — M. Thibaut FABRY procuration a M. Jacques DUBOISSET
— Mme Christelle GERMAIN procuration a Mme Christel MARCHENAY - M. José
MAGALHAES procuration a Mme Karine VALLUY — M. Pierre MESURE procuration a
M. Bruno PONTRUCHER - Mme Valérie MONTEIRO procuration a Mme Sylvie PARIS
- Vanessa PASDELOUP procuration a M. Hervé PRONONCE - M. Mickaél VAZ
LAVRADOR procuration a M. Jean-Marc BRUSTEL.

Absents : Mme Nastascia ACCOT — M. Florian CATINOT

Secrétaire de séance : Mme Karine VALLUY

Président de séance : M. Hervé PRONONCE

N° 24/02/14/007

OBJET : Marché de travaux pour la réhabilitation du groupe scolaire Henri
Barbusse secteur Les Fontenilles : Tranche Ferme - Avenant n°2 au lot n°10 :
« Menuiseries Intérieures ».

Dans le cadre des travaux de la Tranche Ferme permettant la construction du
restaurant scolaire et du pole périscolaire du groupe scolaire Henri Barbusse secteur
Les Fontenilles, il est nécessaire de valider 'avenant n°2 du lot n°10 : « Menuiseries
intérieures ».

Conformément a l'article L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales
modifié par I'Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 « Tout projet d’avenant a un
marché public entrainant une augmentation du montant global supérieure a 5% est
soumis pour avis a la commission d’appel d'offres. Lorsque I'assemblée délibérante
est appelée a statuer sur un projet d’avenant, I'avis de la commission d’appel d’offres
lui est préalablement transmis ».

Ainsi, depuis le démarrage du chantier de la Tranche ferme en juillet 2022, un certain
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nombre d’aléas, d’adaptations, de demandes complémentaires ou de retrait des
prestations a été effectué.

Une premiére Commission d’Appel d'Offres, ayant eu lieu le 12 septembre 2023, avait
permis de valider les avenants n°1 de certains lots. Le chantier touchant a son terme,
de nouveaux avenants sont nécessaires afin de régulariser les ajustements de
quantités et de prestations rajoutées a la demande du Maitre d’Ouvrage.

Le mandataire de la maitrise d'ceuvre, le Cabinet MTA a listé I'ensemble des
modifications, en s’appuyant sur les devis complémentaires des titulaires des lots
concernés et sur les piéces contractuelles (DPGF). De fait, il est proposé au maitre
d’ouvrage de valider 'ensemble des nouveaux avenants dont ceux supérieurs a 5%.

Monsieur MORIN indique que le lot n° 10 : Menuiseries intérieures, dont le titulaire est
'entreprise ADD, est concerné par une augmentation de plus de 5 %, a savoir :

Montant initial du lot n°10 : 137 118,25 € HT.

Montant des travaux complémentaires de 'avenant n°1 : 3 932,54 € HT.
Montant des travaux déduits de 'avenant n°2 : 8 462,54 € HT.
Augmentation globale du montant des travaux : 9,04 %.

Montant du lot n°10 : 149 513,33 € HT.

La plus-value s’explique principalement par le rajout de meubles de rangement dans
la partie périscolaire, la création d’un nouveau panneau d’affichage dans le hall
extérieur, la fourniture et |la pose de vitrophanie. La commune a également décidé de
doter plusieurs portes de dispositifs d'acces (badges) afin d’homogénéiser les accés
des batiments communaux.

D’autres prestations prévues au marché mais finalement jugées inutiles ont pu étre
supprimées.

Monsieur MORIN expose enfin le bilan financier de 'ensemble des lots, a savoir :

Montant initial des travaux : 3 379 296,32 € HT.

Montant des travaux complémentaires (avenants) : 80 543,60 € HT.
Augmentation globale du montant des travaux : 2,37 %.

Montant des travaux : 3 473 757,15 € HT.

Monsieur MORIN précise que I'ensemble de ces informations a été présenté en
Commission d’Appel d’Offres (C.A.O.) du 25 janvier 2024 et que celle-ci a donné un
avis favorable a la passation de cet avenant n°2.

Aussi, il propose au Conseil Municipal de suivre l'avis favorable émis par la
commission « travaux » lors de sa séance du 6 février 2024 et :

e de valider 'avenant n°2 pour le lot n°10,
o d’imputer les dépenses complémentaires lieées aux travaux et honoraires a la

section d’investissement « 21351- Installations générales, agencements,
aménagements des constructions » prévue au budget 2024,
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o d’autoriser le Maire a signer tous les documents relatifs a la passation de cet

avenant n°2.

Les propositions du rapporteur, mises aux voix, sont adoptées et converties en

délibération.

ADOPTE A LA MAJORITE (3 VOTES CONTRE, Margaux FOURTIN, Pierre

FERNAND et Jean-Frangois RAZAVET).

POUR EXTRAIT CONFORME.

La Secrétaire de Séance,

—~

’ Karine VALLUY

La présente délibération peut faire I'objet dans un
délai de deux mois a compter de sa transmission
en Préfecture et de sa publication, d'un recours
contentieux auprés du Tribunal Administratif de
CLERMONT-FERRAND. Le Tribunal Administratif
peut étre saisi par [I'application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site
Internet www.telerecours.fr.

Le Maire,

Hervé PRONONCE

ACTE EXECUTOIRE
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